

PLAY/GROUND Creation #3 『The Pride』 稽古スケジュール pt.2

日付	曜日	時間	内容	詳細 (No.は台本のセリフ番号)	池田	陽月	鍛冶本	岩男	池岡	福田	山崎
2022/7/9	土	1200-2100	side-A	グラス周り／上着まわり／ブロッキング セリフ合わせ (全シーン)	1200-2100	1200-2100	1200-2100	OFF	OFF	OFF	OFF
2022/7/10	日	1200-2100	side-A	セリフ合わせ 立ち稽古 (3場・6場・9場) 三角話法	1200-2100	1200-2100	1200-2100	OFF	OFF	OFF	OFF
2022/7/11	月	1200-2100	side-B	通し稽古 (音楽あり) →フィードバック+返し稽古	OFF	OFF	OFF	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100
2022/7/12	火	1200-2100	合同	ヘアメイク／衣裳確認 ブリッジきっかけ確認 5場アクション	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100
2022/7/13	水	OFF			OFF						
2022/7/14	木	1200-2100	side-A	立ち稽古 (全シーン)	1400-2100	1200-2100	1200-2100	OFF	OFF	OFF	OFF
2022/7/15	金	1200-2100	side-B	通し→フィードバック+返し稽古	OFF	OFF	OFF	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100
2022/7/16	土	1200-2100	1200-1600 side-B 1700-2100 side-A	衣裳・ヘアメイク付き通し	1700-2100	1700-2100	1700-2100	1200-1600	1200-1600	1200-1600	1200-1600
2022/7/17	日	1200-2100	side-A	通し (稽古に変更する可能性あり)	1200-1600	1200-2100	1200-2100	OFF	OFF	OFF	OFF
2022/7/18	月	1200-2100	side-B	衣裳付き通し→フィードバック+返し稽古	OFF	OFF	OFF	1200-2100	1200-2100	1200-2100	1200-2100
2022/7/19	火	1100-1800	side-A	衣裳付き通し→フィードバック+返し稽古	1100-1800	1100-1800	1100-1800	OFF	OFF	OFF	OFF